

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 17965 del 1 settembre 2026

Legge 213 del 30/12/2023, art.1 commi 464-469, annualità 2025. DGR n.115 del 10/02/2025 - DCR n.23 del 01/04/2025 - DGR n.1285 del 20/10/2025. Prog. VI - I1509 "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la Riviera Berica nei comuni di Longare, Castegnero, Nanto, Barbarano-Mossano e Vicenza" CUI L80007580279202500032. CUP: H48H25000100003. Importo complessivo di progetto Euro 496.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N.1 del 17/07/2026, proroga di gg.45 del termine ultimo per dar compiuti i lavori e approvazione verbale nuovi prezzi n.1 del 17/07/2026.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto di variante n 1 dell'17/07/2026 relativo al "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la Riviera Berica nei comuni di Longare, Castegnero, Nanto, Barbarano-Mossano e Vicenza", il nuovo quadro economico rimodulato, il verbale nuovi prezzi, nonché la proroga di 45 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Legge 30/12/2023 n. 213 - Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 art. 1 co. 464, sono stati previsti contributi per investimenti diretti alle Regioni a statuto ordinario nel limite complessivo di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e alla Regione Veneto è stato assegnato per ciascuna annualità 2024-2028, una percentuale di riparto pari allo 7,95% corrispondente ad Euro 3.975.000,00;
- con la L.R. 27/12/2024 n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027", le risorse sono state allocate sul capitolo di uscita n. 105201 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 29, L.R. 3/02/2016 N. 7 - art. 1, c. 464 L. 30/12/2023 n. 213) e per l'entrata sul capitolo n. 101948 "Contributi per investimenti alle Regioni a statuto ordinario (art. 1 c. 464 L.30/12/2023 N. 213) attribuendone la gestione alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici;
- con nota n.19918 di prot. in data 14/01/2025 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici ha disposto la ripartizione delle sopracitate risorse tra le U.O. Geni Civili, assegnando a questo Ufficio l'importo di € 496.000,00;
- con DDR n. 30 del 13/02/2025 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici è stato approvato e ammesso a finanziamento, per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi della Legge n. 213 del 30/12/2023 art. 1, commi 464-469 l'elenco degli Interventi rientranti nella fattispecie "per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio";
- in tale elenco rientra anche l'intervento "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la riviera berica nei comuni di Longare Castegnero Nanto Barbarano-Mossano e Vicenza*" per un importo di Euro 496.000,00. Tale intervento risulta altresì codificato come Progetto 1509 della U.O. Genio Civile di Vicenza;
- con Decreto n. 156 del 09/04/2025 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza è stata incaricata la Dott. For. Roberta Meneghini di Thiene, per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per un importo complessivo di € 2.184,00, che trova copertura nelle risorse stanziato sul capitolo di spesa del Bilancio regionale n.105201 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art.29 L.R. 03/02/2016, n.7-art.1, c.464, L.30/12/2023, n.213)";
- con decreto n.794 del 13/11/2025 2024 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la Riviera Berica nei comuni di Longare, Castegnero, Nanto, Barbarano-Mossano e Vicenza*";
- con Decreto dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 903 del 12/12/2025 è stata disposta l'aggiudicazione, definitiva dei lavori "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la Riviera Berica nei comuni di Longare, Castegnero, Nanto, Barbarano-Mossano e Vicenza*" (Cod. GLP: VI-I1509.0) - CUP H48H25000100003 CUI L80007580279202500032 CIG B95657BCE1, all'impresa COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. con sede a Bolzano Vicentino (VI), Via Marosticana n° 40/a - CAP

36050. C.F./P.IVA 01486680240, che ha offerto il ribasso del 7,738% per l'importo contrattuale di € 341.036,96 (comprensivo di € 10.740,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 330.296,96 (oneri per la sicurezza esclusi);

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 12/12/2025 Reg. n. 627, per un importo netto di € 341.036,96 di cui € 330.296,96 per lavori ed € 10.740,00 per oneri della sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/02/2026;
- con Decreto n.903 del 12/12/2025 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza, il quadro è stato rimodulato come di seguito riportato:

A LAVORI

Lavori	330.296,00 €	
Oneri	10.740,00 €	
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SIUREZZA		341.036,96 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

Incarico per la redazione della V.Inc.A	2.184,00 €	
Incarico CSP e CSE	8.000,00 €	
Incarico per la redazione dei tipi di frazionamento delle aree espropriate	4.000,00 €	
Espropri	15.000,00 €	
Revisione prezzi eventuale	6.000,00 €	
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/23 - (1.6% anziché 2%)	5.899,84 €	
IVA 22% sui lavori	75.028,13 €	
Economie di gara	33.797,71 €	
Imprevisti e arrotondamenti	5.053,36 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		154.963,04 €
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		496.000,00 €

CONSIDERATO CHE:

- Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive non considerate nel contratto originario dei lavori, in particolare per la prosecuzione dei lavori a monte e a valle del quartiere Marzemine, per la messa in sicurezza di un tratto di sponda del F. Bacchiglione prospiciente le opere in progetto, per l'esecuzione di alcune lavorazioni impreviste e per l'abbattimento di alcune piante pericolanti di eccezionali dimensioni;

VISTI:

- il progetto di variante n. 1, datato 17/07/2026 relativo agli *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la Riviera Berica nei comuni di Longare, Castegnero, Nanto, Barbarano-Mossano e Vicenza"*, per un importo complessivo di € 496.000,00;
- il voto della C.T.R.D. n. 93/2026 in data 30/07/2026 che esprime parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto di variante sopra citato, all'approvazione nuovi prezzi n.1 del 17/07/2026, nonché alla concessione di una proroga di ulteriori 45 giorni del termine per dar compiuti i lavori;
- il progetto di variante che prevede un aumento dell'importo netto di contratto di € 38.260,56 pari ad un incremento percentuale del 11,22% rispetto all'importo netto contrattuale originario di € 341.036,96;
- che per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel progetto di variante l'impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, ricompreso fra gli elaborati di perizia;
- che al tempo utile contrattualmente stabilito devono essere aggiunti 45 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei maggiori lavori;
- il quadro economico rimodulato del progetto di variante, dell'importo complessivo invariato di € 460.000,00, così suddiviso:

A LAVORI

Lavori	330.296,00 €
Perizia	38.260,56 €
Oneri	10.740,00 €

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SIUREZZA

379.297,52 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

Incarico per la redazione della V.Inc.A	2.184,00 €
Incarico per la redazione dei tipi di frazionamento delle aree espropriate	4.000,00 €
Espropri	13.000,00 €
Revisione prezzi eventuale	6.000,00 €
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/23 - 1.6%	5.899,84 €
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/23 - 0,4%	1.474,96 €
IRAP	405,08 €
IVA 22% sui lavori	83.445,45 €
Imprevisti e arrotondamenti	293,15 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

116.702,48 €

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

496.000,00 €

CONSIDERATO:

- che il maggior importo dei lavori trova copertura nelle somme accantonate nell'ultimo quadro economico rimodulato prima della perizia con Decreto n. 903 del 12/12/2025 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza per somme a disposizione dell'amministrazione e più specificatamente nella voce economie di gara;
- che il progetto di variante non necessita di ulteriori approfondimenti di carattere geologico e geotecnico, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, né a procedura di valutazione di impatto ambientale né tantomeno a valutazione di incidenza;

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione del progetto di variante n. 1 datato 17/07/2026 relativo all'intervento in oggetto citato, del verbale nuovi prezzi e del quadro economico di progetto aggiornato;
- necessario altresì di procedere all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo per l'esecuzione dei maggiori lavori affidati all'impresa COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. con sede a Bolzano Vicentino (VI), Via Marosticana n° 40/a - CAP 36050. C.F./P.IVA 01486680240, con un incremento contrattuale netto di €38.260,56 e con un tempo aggiuntivo di 45 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo utile contrattualmente stabilito;

VISTA la LR 11/2001 e s.m.i.;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO la DGRV 1482/2017.;

VISTO il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare nell'importo complessivo invariato di € 460.000,00, il progetto di variante datato 17/07/2026, redatto ai sensi dell' Art.120 c.3 b) del D.Lgs. 36/2023 e relativo agli *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e di riqualifica ambientale di alcuni tratti del Canale Bisatto e di un tratto del F. Bacchiglione lungo la riviera berica nei comuni di Longare Castegnaro Nanto Barbarano-Mossano e Vicenza"*, nonché il relativo quadro economico di variante rimodulato richiamato in premessa, sulla scorta del parere favorevole della C.T.R.D. in materia di LL.PP. n. 93 in data 30/07/2026;
3. Di dare atto che il suddetto progetto di variante trova copertura all'interno delle risorse già stanziare per l'intervento originario per complessivi € 460.000,00;

4. Di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo allegato al progetto di variante sopra citato, già sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori, per un aumento contrattuale netto di € 38.260,56;
5. Di approvare il verbale nuovi prezzi n.1 del 17/07/2026;
6. Di approvare la proroga di 45 giorni naturali e consecutivi al termine utile per dar compiuti i lavori;
7. Che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
8. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Pasquale Lo Fiego