

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 19815 del 13 ottobre 2026

Approvazione progetto di variante n .2 del 20/09/2026 e del verbale nuovi prezzi n.4 del 06/07/2026. Delibera del Consiglio dei Ministri 8 Novembre 2018 e Delibera del Consiglio dei Ministri 21 Febbraio 2019. Ottava Rimodulazione. "Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul F.Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza". CUP: H37G23000010001. CIG B40AC95E1B. Importo complessivo di progetto Euro 500.000,00.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il progetto di variante n 2 del 20/09/2026 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n.4 del 06/07/2026 relativo ai "Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul F.Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza" CUP: H37G23000010001. - CIG: B40AC95E1B.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 836 del 12 gennaio 2022, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha individuato il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi, nonché nella rimodulazione degli stessi in subentro al Commissario delegato;

- con Ddr n. 13 del 11 gennaio 2023 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stata approvata l'ottava rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 disposta sulle risorse FEN e a valere sugli importi effettivamente reimpiegabili, pari a 8.838.605,31 Euro;

- nell'allegato "A" al sopra citato Ddr, al punto n. 12 è inserito l'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul F.Bacchiglione a monte di viale Diaz in comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari, con il seguente CUP: H73H18000080001, per complessivi € 500.000,00;

- con nota n. 54208 in data 30/01/2023 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha richiesto la modifica del titolo dell'intervento di cui al punto n. 12 del suddetto allegato, nonché del relativo CUP come di seguito specificato "VI-I1438 - Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza" CUP: H37G23000010001;

- con Decreto del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1222 del 18/12/2023 sono state date disposizioni in merito al trasferimento delle risorse economiche dalla contabilità speciale al bilancio regionale;

- con D.G.R. n. 1534 del 12/12/2023 sono state disposte le variazioni di bilancio inerenti le risorse in argomento, a seguito delle quali sono stati istituiti i capitoli regionali di entrata e di spesa;

- successivamente al trasferimento delle risorse sul bilancio regionale, i lavori in oggetto citati sono stati inseriti all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 - elenco annuale 2024, adottato con D.G.R. n. 81 del 12/02/2024, con CUI: L8000758027902400021 per l'importo complessivo confermato in € 500.000,00;

- con decreto n.420 del 22/10/2024 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul F.Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza" per l'importo complessivo confermato in € 500.000,00;

- con decreto n. 478 del 22/11/2024 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, commi 5, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'intervento denominato "Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza" (Cod. GLP: VI-I1438.0) - CUP H37G23000010001 CUI L8000758027902400021 CIG B40AC95E1B, all'impresa Molon Graziano Impresa di costruzioni edili e stradali s.r.l., con sede legale in via della Concia n. 103/111 cap. 36071 ad Arzignano (VI) -P.IVA 00931430243, che ha offerto il ribasso del 6,100% per l'importo contrattuale di € 360.584,00 (comprensivo di € 7.520,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 353.064,00 (oneri per la sicurezza esclusi);

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 02/12/2024 Reg. n. 247, per un importo netto di € 360.584,00 di cui € 353.064,00 per lavori ed € 7.520,00 per oneri della sicurezza;

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 08/01/2025 e definitivamente in data 26/05/2025;

- con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n.185 del 01/04/2026 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 del 25/02/2026 e il progetto di variante n.1 del 25/02/2026 con il seguente quadro economico:

A - A.1 Importo dei lavori	€	353.064,00
----------------------------	---	------------

A.2 Oneri della sicurezza	€	7.520,00		
A.3 Lavori di perizia	€	<u>17.000,00</u>		
SOMMANO PER LAVORI	€	<u>377.584,00</u>	€	377.584,00
B - Somme a disposizione:				
B1 I.V.A. 22% A.1 + A.2	€	83.068,48		
B2 Incarico esterno per CSP - CSE	€	7.814,10		
B3 Prove di collaudo	€	3.500,00		
B4 Revisione prezzi eventuale	€	1.000,00		
B5 Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	€	6.136,32		
B6 Spostamento provvisorio linea elettrica	€	3.399,41		
B7 Spostamento provvisorio linea telefonica	€	3.403,59		
B8 Spostamento definitivo linea telefonica	€	2.015,96		
B9 Spostamento definitivo linea elettrica	€	3.800,00		
B10 Indennità art.44 D.P.R. 327/01	€	6.024,06		
B11 Incarico per i frazionamenti terreni	€	2.000,00		
B12 Imprevisti	€	<u>254,08</u>		
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>122.416,00</u>	€	<u>122.416,00</u>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€	500.000,00

CONSIDERATO che:

- a seguito di sopralluogo si è potuto constatare che è necessario provvedere urgentemente ad eseguire la segnaletica provvisoria e successivamente quella definitiva, orizzontale e verticale lungo strada Via Ponte del Bo, non prevista nel contratto, per scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, essendo il ponte a servizio di alcune abitazioni;
- alla luce dei sondaggi e delle valutazioni effettuati, si rende necessario modificare la lavorazione prevista in progetto per l'asfaltatura, utilizzando una mano di ancoraggio con bitume normale e uno strato unico di conglomerato bituminoso compresso di spessore 5 cm, oltre all'utilizzo di una macchina spazzatrice per la pulizia del fondo, da eseguire prima della stesa della emulsione bituminosa, al fine di migliorare la mano di attacco del bitume;
- è necessario provvedere alla rimozione della vegetazione cresciuta spontaneamente sulle sponde interne del corso d'acqua e l'abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto in prossimità delle paratoie a valle del Ponte, in quanto potrebbero invadere completamente la sezione del corso d'acqua impedendo il libero deflusso della corrente attraverso i manufatti sopracitati;
- per scongiurare ogni pericolo ed intervenire in tempi rapidi il direttore dei lavori, in accordo con il R.U.P., ha emesso un ordine di servizio alla ditta Molon Graziano Impresa di costruzioni edili e stradali S.R.L ordinando di provvedere all'asfaltatura come sopra descritto, di rimuovere la vegetazione cresciuta spontaneamente sulle sponde, di tagliare le alberature individuate in sede di sopralluogo e di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, provvisoria e definitiva;
- l'ordine di servizio è stato sottoscritto dal R.U.P. che ha autorizzato, nelle more della redazione e approvazione della presente perizia di variante, l'esecuzione dei lavori che non comporterà incremento dell'importo contrattuale, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per dar compiuti i lavori e del pericolo per la pubblica incolumità in caso di mancata realizzazione;
- la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 14 del medesimo decreto legislativo e del 15% del valore iniziale del contratto.
- Con DM ministero del 16/03/2026 è cambiata la disciplina di applicazione dell'IRAP sugli incentivi di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023 e che quindi nel quadro economico dei lavori deve essere prevista la spesa per l'IRAP a carico dell'amministrazione;
- il quadro economico della perizia di variante n.2 in data 20/09/2026, per un importo complessivo invariato di € 500.000,00, senza incremento dell'importo contrattuale, risulta come segue:

A - A.1 Importo dei lavori	€	353.064,00		
A.2 Oneri della sicurezza	€	7.520,00		
A.3 Lavori di perizia	€	<u>17.000,00</u>		
SOMMANO PER LAVORI	€	<u>377.584,00</u>	€	<u>377.584,00</u>
B - Somme a disposizione:				
B1 I.V.A. 22% A.1 + A.2	€	83.068,48		
B2 Incarico esterno per CSP - CSE	€	7.814,10		

B3 Prove di collaudo	€	3.500,00		
B4 Revisione prezzi eventuale	€	832,77		
B5 Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	€	6.136,32		
B6 Spostamento provvisorio linea elettrica	€	3.399,41		
B7 Spostamento provvisorio linea telefonica	€	3.403,59		
B8 Spostamento definitivo linea telefonica	€	2.015,96		
B9 Spostamento definitivo linea elettrica	€	3.800,00		
B10 Indennità art.44 D.P.R. 327/01	€	6.024,06		
B11 Incarico per i frazionamenti terreni	€	2.000,00		
B12 IRAP	€	<u>421,31</u>		
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>122.416,00</u>	€	<u>122.416,00</u>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€	<u>500.000,00</u>

- l'esecuzione dei lavori è stata ordinata alla medesima ditta Molon Graziano Impresa di costruzioni edili e stradali s.r.l. con sede in Via della Concia 103, ad Arzignano (VI), già impegnata contrattualmente con quelli originari e già presente con i propri mezzi ed operai nel sito di intervento, ai medesimi patti e condizioni contrattuali.

CONSIDERATO:

- che l'esecuzione dei lavori non comporterà incremento dell'importo contrattuale e il quadro economico rimane invariato;

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione del progetto di variante n. 2 datato 20/09/2026 relativo all'intervento in oggetto citato e del quadro economico aggiornato;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare nell'importo complessivo invariato di € 500.000,00, il progetto di variante n. 2 in data 20/09/2026, redatto ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e relativo ai "Completamento dei lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul F.Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza", nonché il relativo quadro economico;
3. Di dare atto che il suddetto progetto di variante non comporterà incremento dell'importo contrattuale e trova copertura all'interno delle risorse già stanziare per l'intervento originario per complessivi € 500.000,00;
4. Che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
5. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti