Bur n. 156 del 10/11/2026

(Codice interno: 595030)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT, AGENDA DIGITALE E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ICT n. 19494 del 6 ottobre 2026

Variazione in aumento, ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del contratto relativo alla fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di apparati di rete per la Regione del Veneto aggiudicato con DDR n. 16180 del 23/07/2026. Lotto n. 2 - CIG n. BC5E25FDE0 - CUP H77H26000590002 - CUI F80007580279202400015.
[Ict (information comunication technology)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone la variazione in aumento del contratto ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei limiti del quinto d'obbligo, stipulato con la società Project Infor-matica S.r.l. (C.F./P.IVA 02006010165) per la fornitura di componenti di rete accessori nell'ambito del Lotto n. 2 - CIG BC5E25FDE0.

Il Direttore

VISTO CHE con proprio decreto n. 15606 del 10/07/2026 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura telematica multi-lotto per la fornitura di apparati hardware, licenze software, crediti "FortiFlex" e apparati di rete, comprensiva dei servizi di manutenzione e accessori, destinati al Polo Strategico Regionale (PSR) e alla Regione del Veneto, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID SIGEF 2681, per un importo complessivo stimato dell'appalto pari ad Euro 3.073.770,49= Iva esclusa (oneri della sicurezza pari a zero);

VISTO CHE con proprio decreto n. 15805 del 15/07/2026 si è disposta la prenotazione dell'importo a base di gara pari ad euro 750.000,00 (Iva inclusa) per il lotto n.2 CIG n. BC5E25FDE0 e dell'importo pari ad euro 150.000,00 (IVA inclusa) relativo al quinto d'obbligo sul Bilancio regionale 2026-2028, esercizi finanziari 2026-2027-2028;

VISTO CHE con proprio decreto n. 16180 del 23/07/2026 si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto specifico del Lotto 2 - CIG n. BC5E25FDE0, CUP H77H26000590002 alla società Project Informatica S.r.l. per l'importo di euro 507.101,20 (IVA esclusa) su di una base di gara pari ad euro 614.754,10 = IVA esclusa (oneri della sicurezza pari a zero);

VISTO CHE con proprio decreto n. 18413 del 14/09/2026 si è disposta la copertura dell'obbligazione assunta in relazione Lotto 2 - CIG n. BC5E25FDE0, CUP H77H26000590002 per un importo pari ad euro 618.663,46= IVA inclusa a carico del Bilancio regionale 2026-2028 per l'annualità 2026, e si è confermata la prenotazione di spesa n. 1284-000/2027 assunta con proprio decreto n. 15805 del 15/07/2026 relativamente al Lotto n. 2 di euro 150.000,00 (Iva inclusa) relativa al quinto d'obbligo;

PRESO ATTO che, a seguito della variazione del progetto di potenziamento dell'infrastruttura di sicurezza nei data center regionali, si rende necessario acquistare alcuni componenti di rete per consentire ed effettuare le opportune interconnessioni fra apparati;

ACCERTATO che tutte le voci e i beni necessari oggetto dell'integrazione sono già ricompresi e previsti nella lista dei materiali del capitolato tecnico della gara originaria;

DATO ATTO che l'importo massimo ammissibile per l'estensione entro il limite del quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 è pari ad euro 101.420,24 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 123.732,69 (IVA inclusa al 22%);

PRECISATO CHE il valore complessivo dell'estensione del contratto da disporre con il presente atto è pari ad euro 32.170,81 (IVA esclusa), ampiamente contenuto nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale;

RITENUTO pertanto di:
variare in aumento, ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo pari ad euro 39.248,39 (IVA inclusa) il contratto in oggetto stipulato con la società Project Informatica S.r.l., ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario;
ridurre la prenotazione relativa al quinto d'obbligo n. 1284-000/2027 pari ad euro 150.000,00(IVA inclusa), assunta con DDR n. 15805 del 15/07/2026, dell'importo pari ad euro 39.248,39 (IVA inclusa);

DATO ATTO che l'importo non supera il quinto dell'importo contrattuale;

RITENUTO di autorizzare e disporre la copertura della spesa sul Bilancio di previsione 2026-2028, per l'importo di euro 39.248,39 (IVA inclusa) sull'esercizio 2026, dando atto che la residua quota teorica del quinto d'obbligo costituisce la capacità residua per eventuale futura estensione sull'esercizio 2027, secondo le specifiche ed esigibilità contenute nell'**Allegato A)** contabile del presente provvedimento del quale costituisce parte sostanziale;

RITENUTO di corrispondere a favore della società Project Informatica S.r.l. (C.F./P.IVA 02006010165) con sede legale a Stezzano (BG), Via C. Cattaneo 6, la somma di euro 39.248,39 (IVA inclusa al 22%), a fronte dell'effettiva e regolare esecuzione della fornitura e dei servizi correlati;

PRECISATO CHE detta somma costituisce debito commerciale e che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione, secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti contrattuali, a mezzo mandato di pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica con esito positivo della regolare esecuzione e delle attività previste;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto, ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, mentre per la fase dell'esecuzione contrattuale è il dott. Massimo Tormena, E.Q. Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia;

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento agli artt. 23 e 37;

VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la L.R. n. 2 del 10/04/2026 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. n. 3 del 10/04/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il DDR n. 3 del 15/04/2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311/2026 che ha approvato le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la DGR n. 385 del 19 maggio 2026 - "Programma triennale degli acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

VISTI i propri DDR nn. 15606 del 10/07/2026, 15805 del 15/07/2026, 16180 del 23/07/2026 e 18413 del 14/09/2026;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto, ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, mentre per la fase dell'esecuzione contrattuale è il dott. Massimo Tormena, E.Q. Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia;
3. di prendere atto della sopravvenuta esigenza di variare in aumento il contratto stipulato da Regione del Veneto con la società Project Informatica S.r.l. (C.F./P.IVA 02006010165), relativo al Lotto 2 - CIG BC5E25FDE0 - CUP H77H26000590002 - CUI F80007580279202400015, a causa della variazione del progetto di potenziamento dell'infrastruttura di sicurezza nei data center regionali, per l'acquisto di componenti di rete per l'interconnessione tra apparati, di euro 39.248,39 (IVA inclusa);
4. ridurre la prenotazione relativa al quinto d'obbligo n. 1284-000/2027 pari ad euro 150.000,00(IVA inclusa), assunta con DDR n. 15805 del 15/07/2026, dell'importo pari ad euro 39.248,39 (IVA inclusa);
5. di autorizzare, ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la variazione in aumento nei limiti del quinto d'obbligo del contratto in oggetto (CIG BC5E25FDE0 - CUP H77H26000590002 - CUI F80007580279202400015) per un importo di euro 32.170,81 (IVA esclusa);
6. di autorizzare e disporre la copertura della somma di euro 39.248,39 (IVA inclusa al 22%) esercizio 2026 del Bilancio di previsione 2026-2028, secondo le specifiche ed esigibilità contenute nell'**Allegato A)** contabile del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di corrispondere, in forza di quanto esposto, la somma di euro 39.248,39 (di cui IVA pari ad euro 7.077,58) alla società Project Informatica S.r.l. (C.F./P.IVA 02006010165);
8. di dare atto che detta somma costituisce debito commerciale e che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione, secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti contrattuali, a mezzo mandato di pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica con esito positivo della regolare esecuzione e delle attività previste;

9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: C14TF2;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento (ex art.56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché alla trasparenza e pubblicità legale previste dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, *omissis* allegato.

Idelfo Borgo

Allegato (*omissis)*