Bur n. 160 del 17/11/2026

(Codice interno: 595714)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA n. 21006 del 4 novembre 2026

Approvazione CRE - Relazione sul conto finale e determinazione delle economie. O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 Codice intervento: LN145-2020-558-BL-230 - UOFE-65-2020 "Ripristino della strada silvopastorale Col di Rocca- Valier in comune di Rocca Pietore, mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, il rifacimento di un guado e il consolidamento di tratti franati in Comune di Rocca Pietore (BL") - Importo Euro 200.000,00 - CUP J53H20000360001 - CIG: 8451668910.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale e alla determinazione delle economie dell'intervento in oggetto, finanziati con O.C. n. 4 del 21/04/2020 ai sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii..

Il Direttore

PREMESSO che, a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026, n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi forestali è stata assorbita dalla neo costituita Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

RILEVATO che con l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 veniva impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B, Codice

l'intervento LN145-2020-558-BL-230- UOFE-65-2020: Ripristino della strada silvopastorale Col di Rocca-Valier in comune di Rocca Pietore (BL), mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, il rifacimento di un guado e il

consolidamento di tratti franati, importo intervento € 200.000,00;

VISTO che con decreto n. 1656 del 21/09/2020 è stato approvato il Progetto Codice LN145-2020-558-BL-230 dell'intervento sopra citato redatto dal professionista esterno Per.Ind Stefano Troi di Sedico (BL), incaricato con DDR n. 538 del 12/05/2020 per progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO che a seguito della procedura di affido diretto, con decreto n. 1760 del 28/09/2020 sono stati affidati i lavori alla Ditta Perotto Clemente di Perotto Renzo con sede in Via Monte Pelf, 47 a Sedico, P.IVA 01206970251, per importo pari a € 133.950,00, per i lavori in questione, oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 138.950,00 IVA esclusa e rimodulato il quadro economico;

VISTO inoltre:

- il Contratto d'Appalto n. 158/2020 del 12/10/2020 n. repertorio 1152, tra il Direttore Dott. Gianmaria Sommavilla per conto della Regione del Veneto e la Ditta Perotto Clemente di Perotto Renzo, per l'importo complessivo di € 138.950,00 oneri di sicurezza compresi (€ 5.000,00) e IVA esclusa;
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 30/09/2020 e il verbale di consegna definitiva del 21/10/2020 dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 120 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine ultimo scadeva il 18/02/2021;
- il verbale di sospensione dei lavori del 06/11/2020 con ripresa il 14/10/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori del 21/11/2024 con ripresa il 28/05/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 30/06/2025 con ripresa il 18/07/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 18/07/2025 con ripresa il 11/05/2026;
- il Decreto n. 422 del 20/11/2025 con il quale veniva approvata la perizia di varante e la rimodulazione del quadro economico e successivo atto aggiuntivo n. 60/2025 del 01/12/2025 con il quale non vengono modificati gli importi già nel contratto principale ma soltanto le lavorazioni da eseguire;
- che per effetto delle sospensioni sopra riportate il termine ultimo dei lavori risulta 22/05/2026;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 1 del 08/08/2025 relativo al SAL 1 per il pagamento della rata di € 120.572,60 Iva compresa, relativa alla fattura n. 26 del 18/09/2025 ed il relativo decreto n. 368 del 24/09/2025 di liquidazione alla Ditta Perotto Clemente di Perotto Renzo, di € 98.830,00 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 21.742,60;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 22/05/2026 relativo al SAL 2 per il pagamento della rata di € 48.080,20 Iva compresa, relativa alla fattura n. 23 del 20/07/2026 ed il relativo decreto n. 16806 del 05/08/2026 di liquidazione alla Ditta Perotto Clemente di Perotto Renzo, di € 39.410,00 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 8.670,20;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 22/05/2026 il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in tempo utile il 22/05/2026;

VISTA la nota del Direttore Lavori datata 25/05/2026 con il quale ha riconosciuto alla Ditta appaltatrice l'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 e della L. 197/2022 pari ad € 7.949,01 comprensivi di IVA;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il certificato di regolare esecuzione datato 15/10/2026 con il quale il Direttore Lavori certifica la regolare esecuzione delle opere e dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari ad € 416.308,02;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa è pari a € 703,04 oltre iva relativamente ai lavori in oggetto e € 6.515,58 oltre iva relativamente all'adeguamento prezzi;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità;

RILEVATO che a seguito di quanto riportato sopra viene rimodulato il quadro economico come di seguito esposto:

LAVORI	€ 138.943,04
SOMMANO	€ 138.943,04
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 30.567,47
Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità e CRE	€ 16.701,30
Spese tecniche perizia	€ 3.150,00
Adeguamenti prezzi	€ 7.949,01
Economie dell'intervento	€ 2.689,18
SOMMANO	€ 61.056,96
TOTALE	€ 200.000,00

APPURATO che rimane ancora da liquidare a saldo il professionista;

RICHIAMATO l'art. 226 del nuovo codice dei contratti D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 il quale prevede che per i procedimenti in corso già in essere alla data in cui il codice acquista efficacia, vengano applicate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D. lgs 50/2016;

VISTO il D. lgs 36/2023 ss.mm.ii;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020.

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento Codice Intervento LN145-2020-558-BL-230 - UOFE-65-2020 Ripristino della strada silvo-pastorale Col di Rocca- Valier in comune di Rocca Pietore, mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, il rifacimento di un guado e il consolidamento di tratti franati in Comune di Rocca Pietore (BL) - Importo € 200.000,00 - CUP J53H20000360001 - CIG: 8451668910, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/10/2026 redatto dal direttore dei lavori incaricato Per Ind. Stefano Troi di Sedico (BL), comportante un importo finale di lavori netti eseguiti pari ad € 138.943,04;
3. di determinare che l'importo dei lavori contrattuali corrisposto alla Ditta Perotto Clemente di Perotto Renzo con sede in Via Monte Pelf, 47 a Sedico, P.IVA 01206970251, è di € 138.240,00, pari alla somma del certificato di pagamento n. 1 e 2;
4. di approvare l'adeguamento prezzi come da istruttoria, nota del 25/05/2026 del D.L. pari a € 6.515,58 oltre IVA;
5. di determinare che l'importo da corrispondere all'impresa appaltatrice, relativamente ai lavori, è pari ad € 703,04 oltre iva relativamente ai lavori in oggetto, € 6.515,58 oltre iva relativamente all'adeguamento prezzi, e di demandare a successivo atto la liquidazione degli stessi a chiusura contabile del progetto in oggetto;
6. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva;
7. di demandare a successivo atto la liquidazione a saldo del professionista;
8. di determinare le economie dell'intervento in € 2.689,18;
9. di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla