Bur n. 160 del 17/11/2026

(Codice interno: 595777)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 21088 del 5 novembre 2026

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova. Annualità 2025. GLP: PD-I0242. Importo euro 1.300.000,00 CUP: H58H25000140002 - CIG: B8628990A6 L.R. 27/12/2024 n. 34, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025. Approvazione Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 120 comma 1 lett. c) e comma 9, e Art. 5 - Allegato II.14 - del D.lgs. 36/2023

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 120 comma 1 lett. c) e comma 9 e Art. 5 - Allegato II.14 - del D.lgs. 36/2023 relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO

- che con L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024, "Bilancio di previsione 2025-2027" è stata autorizzata la Giunta regionale a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico la messa in sicurezza delle situazioni di maggiore criticità, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025;
- che con nota n. 542468 del 8/10/2025 la Direzione Difesa del Suolo ha dato delle prime specifiche tecniche per i progetti programmati con le risorse stanziate con l'art. 5 sopraccitato;
- che con il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco annuale 2025, così come modificato da ultimo con DGR n. 1285 del 20/10/2025 è stato destinato all'U.O. Genio Civile di Padova l'importo di € 1.300.000,00 per l'intervento denominato "Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova - Annualità 2025". Le risorse derivano da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo, con le risorse della L.R. 27 dicembre 2024 n 34 "Bilancio di previsione 2025-2027", capitolo di spesa n 105340 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso a indebitamento anno 2025 (ART. 29, L.R. 23/02/2016, N.7).

Codice CUI: L80007580279202500043.

VISTO il Decreto n. 321 del 12 settembre 2025 con il quale il Direttore dell'U.O. del Genio Civile di Padova ha approvato il progetto esecutivo n. 529/2025 degli "Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova. Annualità 2025" redatto in data 25 agosto 2025 per l'importo complessivo di Euro 1.300.000,00;

DATO ATTO

- che con Decreto n. 344 del 30 ottobre 2025 la Direzione della Difesa del Suolo e della Costa S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, c.5 del D. Lgs 36/2023, a seguito di procedura espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del medesimo D. Lgs 36/2023, l'esecuzione dei "Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova. Annualità 2025" CUP: H18H25000540002 - CIG B8628990A6 all'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. (PD) C.F. e P.IVA: 03274590284, con un ribasso d'asta pari a 23,203 %, per l'importo contrattuale di € 762.168,35 (comprensivo di € 14.593,68 per oneri di sicurezza);
- che con Decreto n. 442 del 05/12/2025 l'U.O. Genio Civile di Padova, sul Capitolo 105340 del Bilancio Regionale:
- impegna la somma di euro 929.845,39, IVA compresa (CIG: B8628990A6) per i lavori di cui all'oggetto a favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. con sede in Vò (PD), C.F. e P. IVA 03274590284 (anagr. n. 126728)
- impegna la somma di € 15.808,54 per incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 c.3,
- prenota al n. 2026/2210 la restante somma a copertura del quadro economico con istituzione di FPV;
- che con Decreto n. 16 in data 20 gennaio 2026 il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova ha affidato il "Servizio di verifica superficiale ferromagnetica area di cantiere" nell'ambito degli "Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova. Annualità 2025" alla ditta CO.VE.SMI. s.r.l., con sede in via Raffaello Sanzio 13, 46035 Ostiglia (MN), C.F 01174590586 e P.IVA. 01859630202 per l'importo di € 11.224,00 (Oneri previdenziali ed IVA compresa) - CIG: B9E4FEC4A1;
- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito degli affidamenti, risulta così definito:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	747.574,67
A2	Oneri per la sicurezza	€	14.593,68
	Totale lavori	**€**	**762.168,35**
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	167.677,04
B2	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	15.808,54
B3	Incarichi professionali	€	25.000,00
B4	Imprevisti, arrotondamenti, revisione prezzi e premio di accelerazione	€	329.346,07
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€**	537.831,65
		TOTALE **€**	**1.300.000,00**

- che il contratto d'appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 27/11/2025 di Reg. n. 492;
- che i lavori sono stati consegnati in via parziale in data 13/01/2026, ed in via definitiva in data 30/03/2026.

CONSIDERATO

- che in fase di esecuzione delle opere progettuali sono state riscontrate alcune criticità in aree limitrofe alle zone di intervento di entità tale da richiedere un tempestivo intervento, tra le quali il rinvenimento di tane di volpe lungo il canale Brentella, la presenza di alberature da tagliare lungo il fiume Bacchiglione e di aree da disboscare lungo il fiume Brenta, una frana subito a valle del tratto di difesa spondale da realizzare sul fiume Brenta;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 22/10/2026 è stata redatta la perizia di modifica contrattuale ex Art. 120 comma 1 lett. c) e comma 9, e dell'Art. 5 - Allegato II.14 - del D.lgs. 36/2023 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 1.300.000,00 rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	892.362,76
A2	Oneri per la sicurezza	€	21.077,68
	Totale lavori	**€**	**913.440,44**
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	200.956,90
B2	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	15.808,54
B3	Incarichi professionali per verifica superficiale ferromagnetica	€	11.224,00
B3	Incarichi professionali per studio geognostico	€	45.000,00
B4	Imprevisti, arrotondamenti, revisione prezzi e premio di accelerazione	€	113.570,12
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€**	**386.559,56**
		TOTALE **€**	**1.300.000,00**

- che le variazioni di cui sopra comportano un aumento contrattuale di € 151.272,09 pari al 19,85 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 120 comma 9.
- che i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni di cui al contratto principale.
- che per effetto della perizia in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei maggiori lavori dovrà essere incrementato di gg 90 naturali a decorrere dalla scadenza del precedente termine contrattuale.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 671/2024;

VISTO il D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1400 del 29/08/2017;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare in linea tecnica e economica la perizia di modifica contrattuale ex Art. 120 comma 1 lett. c) e comma 9, e dell'Art. 5 - Allegato II.14 - del D.lgs. 36/2023 e la concessione di un incremento di giorni 90 del tempo utile contrattuale per gli "Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al comprensorio di competenza del Genio Civile di Padova. Annualità 2025 - GLP: PD-I0242.0." per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica in analogia a quanto effettuato per l'approvazione del progetto originario;
4. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di € 151.272,09 alla ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. (PD), con sede in via IV Novembre 1232, 35030 Vo' (PD) - CF. e P.IVA 03274590284 per un importo complessivo dei lavori di € 913.440,44 ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. c) e comma 9, e dell'Art. 5 - Allegato II.14 - del D.lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la spesa di € 184.551,95 (IVA compresa) trova copertura sulla prenotazione di spesa n.2026/2210;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Filippo Squarcina