Bur n. 166 del 24/11/2026

(Codice interno: 595846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 21133 del 5 novembre 2026

Intervento di consolidamento dei corpi arginali del torrente Muson dei Sassi a Campodarsego e comuni limitrofi Cod. progetto PD-I0267- - Importo complessivo: Euro 496.875,00 CUP: H38H26000190001- CIG: BB9557C23E D. Lgs. 36/2023 - L.R. 27/2003 - L.R. 27/12/2024 n. 34, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025. Approvazione Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 120 c.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 c.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- con L. n. 213 del 30 dicembre 2023, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 sono stati previsti contributi per investimenti diretti alle Regioni a statuto ordinario nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- alla Regione del Veneto è stato assegnato per ciascuna annualità 2024-2028, una percentuale di riparto pari al 7,95%, corrispondente ad euro 3.975.000,00;
- con L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024, "Bilancio di previsione 2025-2027", le risorse sono state allocate sul capitolo di uscita n. 105201 e per l'entrata n. 101948, attribuendone la gestione alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Sos Lavori e Servizi Tecnici;
- con decreto n. 76 del 26/02/2026 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa Sos Lavori e Servizi Tecnici ha approvato l'elenco degli interventi segnalati e ammessi al finanziamento, tra i quali l'intervento dei "Lavori di ripresa frane e ripristino officiosità idraulica lungo il canale San Gregorio e il fiume Fratta in comuni vari della provincia di Padova" per € 496.875,00;

VISTO il Decreto n. 139 del 8 maggio 2026 con il quale il Direttore dell'U.O. del Genio Civile di Padova ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dell' "Intervento di consolidamento dei corpi arginali del torrente Muson dei Sassi a Campodarsego e comuni limitrofi" redatto in data 16,04,2026 per l'importo complessivo di Euro € 496.875,00;

DATO ATTO

- che con Decreto n. 80 del 23 giugno 2026 la on il quale il Direttore dell'U.O. del Genio Civile di Padova , ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, c.5 del D.Lgs 36/2023, a seguito di procedura espletata ai sensi dell'art. 50 del medesimo D.Lgs 36/2023, l'esecuzione dell' "Intervento di consolidamento dei corpi arginali del torrente Muson dei Sassi a Campodarsego e comuni limitrofi" CUP: H38H26000190001- CIG: BB9557C23E all'impresa Costruzioni Traverso S.r.l. con sede in Via Marosticana 40/A 36050, Bolzano Vicentino (VI)- C.F e P.IVA: 01486680240, con un ribasso d'asta del 26,124%, per l'importo contrattuale di € 273,390,75 comprensivo di € 7,180,39 per oneri di sicurezza;
- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'affidamento, risulta così definito:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	266,110,36
A2	Oneri per la sicurezza	€	7,180,39
	Totale lavori	€	273,390,75
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Indennità di esproprio	€	6.500,00
B2.1	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	5,880,41
B2.2	IRAP su incentivi tecnici	€	403,74
B3	IVA 22% su lavori	€	60.145,97
B4	Ribasso d'asta		94.134,77
B5	Imprevisti ed arrotondamenti	€	56.419,36
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	223.484,36
	TOTALE	€	496.875,00

- che il contratto d'appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 28.09.2026 di Reg. n. 511;
- che i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2026;

- che in data 03.11.2026 è stata redatta una perizia di modifica contrattuale al verificarsi delle condizioni di cui dell'art. 120 c.1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, per l'importo complessivo € 52.580,70 (Euro Cinquantaduemilacinquecentottanta/70)

CONSIDERATO

- che con l'avvio delle lavorazioni si è riscontrata la necessità di recuperare il pietrame di vecchie difese spondali in alveo, e rimaneggiarlo per il riposizionamento a ridosso della palificata in legno prevista a progetto e quindi la creazione di un petto arginale provvisorio per il posizionamento dell'escavatore idraulico per raggiungere anche il materiale più lontano dalla sponda;
- che non è quindi stato possibile eseguire lo scarico del pietrame della nuova difesa direttamente a tergo della palificata ma si è dovuto accumulare provvisoriamente in sommità arginale, per prelevarlo e posizionarlo con l'escavatore idraulico dal petto arginale con conseguente deterioramento dell'asfaltatura presente, e necessità di provvedere alla sua sistemazione, al fine di evitare il ristagno di acqua piovana con le relative conseguenze per la stabilità del corpo arginale;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 03.11.2026 è stata redatta la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai lavori indicati in oggetto rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	318.791,06
A2	Oneri per la sicurezza	€	7.180,39
	Totale lavori	€	325.971,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Indennità di esproprio	€	6.500,00
B2.1	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	€	5.880,41
B2.2	IRAP su incentivi	€	403,74
B3	IVA 22% su lavori	€	71.713,72
B4	Imprevisti	€	36.117,46
B5	Economie di gara ed imprevisti	€	50.288,22
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	170.903,55
	TOTALE	€	496.875,00

- che le variazioni di cui sopra comportano un aumento contrattuale di di € 52.580,70 (IVA esclusa), pari al 19,233 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 120 comma 2.
- che i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni di cui al contratto principale.
- che per effetto della perizia in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei maggiori lavori dovrà essere incrementato di gg 15 naturali a decorrere dalla scadenza del precedente termine contrattuale.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 671/2024;

VISTO il D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1400 del 29/08/2017;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e la concessione di un incremento di giorni 15 del tempo utile contrattuale per i "Intervento di consolidamento dei corpi arginali del torrente Muson dei Sassi a Campodarsego e comuni limitrofi ". GLP: PD-I0267.0 per l'importo complessivo di € 496.875,00 il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica in analogia a quanto effettuato per l'approvazione del progetto originario;
4. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di euro 52.580,70 alla ditta all'impresa Costruzioni Traverso S.r.l. con sede in Via Marosticana 40/A 36050, Bolzano Vicentino (VI)- C.F e P.IVA: 01486680240 per un importo complessivo dei lavori di euro 325.971,45 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023;

5. di dare atto che l'incremento di spesa di € 64.148,45 (IVA compresa) trova copertura sulla prenotazione di spesa n. 2026/5605;

6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Filippo Squarcina