

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 140 del 04 maggio 2026

Impegno di spesa di euro 755,79 sul bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione n. 1973-000/2026 assunta sul capitolo 104986 per compenso aggiuntivo, con conseguente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in relazione all'incarico professionale di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" in relazione all'intervento di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - CIG: B23D3A3E31- Procedura Apptel G01103 . Importo complessivo dell'intervento euro 1.200.000,00. Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, commi da 134 a 138Cod. Progetto VE-I0336.0A - CUP: H28H23000150001 CIG incarico B23D3A3E31.

[CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in relazione all'intervento in oggetto, a seguito di approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e di rimodulazione del quadro economico e proroga di dei tempi contrattuali di cui al proprio Decreto n. 445 del 29/12/2025, si dispone il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, con conseguente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del professionista incaricato del "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" di cui al contratto reg. n. 1749 del 06/08/2024 nell'importo complessivo di euro 755,79 (oneri previdenziali ed IVA inclusi), nonché, il conseguente impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione n. 1973-000/2026 (prenotazione originaria n. 2114-000/2025 differita all'esercizio 2026 sul capitolo 104986/U con proprio Decreto n. 380/2025). CUP: H28H23000150001 CIG incarico B23D3A3E31.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro che, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, siano assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- il comma 135 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 dispone che i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 siano assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento;
- ai sensi di quanto indicato dal citato comma 135 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, il 70 per cento dello stanziamento statale viene riservato al finanziamento di progetti di competenza comunale, destinando la residua parte, eventualmente, al finanziamento di progetti regionali;
- in merito alle risorse riservate per interventi diretti da effettuarsi da parte della Regione del Veneto - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Venezia, è stato disposto il finanziamento di euro 1.200.000,00 per l'intervento di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del Canale Fossetta" allocando le risorse sul capitolo di spesa n. 104986 "Interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 1, c. 135, l. 30/12/2018, n.145)" del bilancio pluriennale 2023-2025, esercizio finanziario 2024;
- con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 324659 del 16/06/2023 l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia è stata individuata quale Soggetto Attuatore di un finanziamento pari ad euro 1.200.000,00 sul bilancio pluriennale 2023-2025, esercizio 2024, al fine di dare attuazione ad interventi di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del Canale Fossetta";
- con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 514298 del 21/09/2023 è stata richiesta la modifica, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di cui alla DGR n. 54 del 24-01-2023 che adotta il Programma Triennale 2023-2025 dei Lavori Pubblici di competenza regionale, con inserimento dell'intervento in oggetto indicato (CUI: L80007580279202300039); le risorse complessivamente necessarie per l'affidamento dei lavori - euro 1.200.000,00 IVA inclusa - sono state rese disponibili sul capitolo n. 104986, quali "Contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - art. 1, commi da 134 a 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- con Decreto n. 321 del 26.10.2023 è stato approvato il Quadro economico del progetto VE-I0336.0 del 04.10.2023, redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, denominato "Sistemazione straordinaria di frane in destra e

sinistra idraulica del Canale Fossetta" dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00;

- a seguito della procedura di affidamento diretto effettuato a mezzo della Piattaforma Apptel, con Decreto n. 207 del 27/06/2024 è stato affidato l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" in relazione al progetto di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta". Cod. Progetto VE-I0336.0\A al Geom. Aldo Pasqualin, con sede in Via Cadorna, 12 - 31028 Vazzola (TV) - P.IVA: 01120250269 - CIG: B23D3A3E31- Procedura Apptel G01103 per l'importo complessivo netto di euro 3.675,00, di cui euro 3.500,00 per onorario ed euro 175,00 per oneri previdenziali, oltre agli oneri fiscali a norma di legge;
- con Decreto n. 256 del 06/08/2024 è stata impegnata, sul capitolo n. 104986, la spesa complessiva di euro 4.483,50 (IVA inclusa) per la realizzazione del suddetto incarico, a valere sull'esercizio 2024;
- il contratto fra le parti è stato stipulato in data 06/08/2024, n. reg. 1749.

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 217 del 05 luglio 2024 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha determinato a contrarre e ha approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo in oggetto dettagliato, predisposto in data 28/05/2024 e validato in data 25/06/2024 relativo ai lavori di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - Cod. Progetto VE-I0336.0\A - CUP: H28H23000150001, per l'importo complessivo di euro 1.200.000,00, stimando l'importo a base d'asta in netti euro 904.072,58, comprensivo di euro 30.000,00 per oneri di sicurezza specifici, con il quadro economico sotto descritto:

A IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 904.072,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 Iva 22%	€ 198.895,97
B2 Incentivi ex. Art. 45 D.lgs 36/2023 (20%)	€ 3.616,29
B3 Incentivi ex. Art. 45 D.lgs 36/2023 (80%)	€ 14.465,16
B4 Incarichi professionali per Coordinamento Sicurezza	€ 4.500,00
B5 Incarico per indagini e rilievi	€ 27.450,00
B6 Accantonamento ai sensi del D.lgs 36/2023, allegato I.7, articolo 5, lettera e) punto 6)	€ 47.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 295.927,42
C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.200.000,00

- nel medesimo Decreto è stata manifestata la volontà di avvalersi della S.O.S. - Struttura Organizzativa Stabile, istituita presso la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, per l'espletamento della gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per le conseguenti attività amministrative di competenza individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- il giorno 10/09/2024 si è svolta la procedura negoziata ID n. G01301, avviata sulla piattaforma Apptel in data 06/08/2024, ed è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico Impresa SOMIT S.r.l. con sede in Borgo San Giovanni n. 565, 30015 Chioggia (VE) - C.F. e P.IVA 04833730270, che ha offerto il ribasso del 23,690% per l'importo di euro 697.004,79, di cui euro 667.004,79 per lavori ed euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 01/10/2024 è stato conferito l'incarico di Direttore della U.O. Genio Civile Venezia all'Ing. Gabriele Micaroni il quale ricopre, a far data dal 10/10/2024, le funzioni di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici ha disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto in data 24/10/2024, con decreto n. 383;
- nel suddetto decreto il Direttore ha dato atto che, durante la verifica dei requisiti, è emersa la nuova P.IVA 04833730270 dell'Impresa SOMIT S.r.l, iscritta dal 10.09.2024, a seguito alla cessione del ramo d'azienda e all'aumento di capitale da SOMIT S.r.l con PIVA 02470850278 ad ANACOTT S.r.l con P.IVA 02470850278 e, in seguito all'ulteriore cambio di denominazione sociale, da ANACOTT S.r.l all'attuale SOMIT S.r.l con P.IVA 04833730270;
- le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento sono disponibili sul capitolo di spesa n. 104986, "Interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni";
- con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 414 del 23/12/2024, a seguito della gara d'appalto è stato rimodulato il quadro economico secondo lo schema sotto riportato:

A LAVORI importo contrattuale ribassato	€ 667.004,79
Oneri per la sicurezza	€ 30.000,00

LAVORI importo contrattuale complessivo	€ 697.004,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 Iva 22%	€ 153.341,05
B2 Incentivi ex. Art. 45 comma 3, D.lgs 36/2023	€ 14.465,45
B3 Incarichi professionali per Coordinamento Sicurezza	€ 4.483,50
B4 Incarico per indagini e rilievi	€ 27.450,00
B5 Accantonamento ai sensi del D.lgs 36/2023, allegato I.7, articolo 5, lettera e) punto 6)	€ 50.616,00
B6 Imprevisti derivanti dai ribassi d'asta	€ 252.639,21
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 502.995,21
C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.200.000,00

- con il suddetto Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 414 del 23/12/2024 è stata impegnata, sul capitolo n. 104986, la spesa complessiva di euro 850.345,84 (IVA inclusa), impegno n. 2736-004/2024, a valere sull'esercizio 2024 e, contestualmente è stata prenotata la somma di euro 303.255,21, prenotazione n. 2114-000/2025, a valere sull'esercizio 2025;
- il contratto fra le parti è stato stipulato in data 29/11/2024, n. reg. 1764;
- la consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 17/03/2025, con ultimazione prevista in data 15/09/2025;
- con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 276 del 08/09/2025, a seguito di parere favorevole espresso con voto n. 103 in data 05/09/2025 dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia, è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni, a causa delle copiose piogge intervenute subito dopo la consegna dei lavori, dell'impraticabilità dei terreni successivamente alle piogge, che non hanno consentito di intervenire, per gran parte del periodo, con i mezzi d'opera e delle temperature elevate occorse nei giorni estivi, che hanno impedito le lavorazioni dalle ore 12:30 per tutto il pomeriggio, vista anche l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 34 del 01/07/2025;
- a seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto del 24/09/2025, n. 57, con il quale è stato dichiarato lo "Stato di emergenza regionale" ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/2022 a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nelle giornate del 23 e 24 settembre 2025 in alcuni territori comunali delle Province di Rovigo, Padova, Treviso e della Città metropolitana di Venezia, nonché, i Comuni di Lugo di Vicenza e Fara Vicentina in provincia di Vicenza, i lavori in oggetto sono stati sospesi dal giorno 24/09/2025 e, successivamente, ripresi in data 07/10/2025
- durante il corso dei lavori, anche a seguito di segnalazioni pervenute dal Consorzio di Bonifica Piave (prot reg. n. 578634 del 17/10/2025) e dal Comune di Meolo (prot. reg. n. 638343 del 24/11/2025), si sono riscontrati diffusi cedimenti della scarpata, in destra idraulica, in prossimità dell'abitato della località "La Fossetta" e una copiosa infiltrazione del corpo arginale, in destra idraulica, del canale Fossetta, subito a valle della stessa località;
- i lavori sono stati, pertanto, nuovamente sospesi in data 25/11/2025;
- al fine di salvaguardare l'integrità dell'opera idraulica e di eseguire il ripristino delle scarpate del progetto originale, con Decreto n. 445 del 29/12/2025 il Direttore della U.O. Genio Civile Venezia ha disposto l'approvazione, sulla base del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia, espresso con voto n. 179 in data 19/12/2025, della Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - Cod. Progetto VE-I0336.0\A, nonché, la rimodulazione del Quadro Economico, con un aumento dell'importo contrattuale, comprensivo dei costi della sicurezza per euro 5.100,00, da euro 697.004,79 a euro 944.950,45 con un incremento totale pari a euro 247.945,66, corrispondente ad un aumento percentuale del 35,47%, nonché, la proroga di 60 giorni per l'ultimazione di lavori, dell'importo di € 1.200.000,00 così rimodulato:

Lavori suppletivi e di variante	€ 909.850,45
Oneri della Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 (non soggetti a ribasso)	€ 35.100,00
IMPORTO LAVORI SUPPLETIVI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 944.950,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 22% (su A)	€ 207.889,10
Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.465,45
Incarico professionale - coordinatore per la sicurezza	€ 5.245,00
Indagini e rilievi	€ 27.450,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.049,55
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.200.000,00

- i maggiori lavori ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono disponibili sul capitolo di spesa n. 104986, "Interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni";
- in data 09/01/2026, è stato acquisito il CIG B9E629069B - Procedura Apptel G03433 relativo ai lavori aggiuntivi a seguito di perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'articolo n. 120, comma 1, lettera c) e comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in relazione ai lavori di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - Cod. Progetto VE-I0336.0\A - CIG dei lavori principali: B2AEFBDCFF;
- con Decreto n. 86 del 24/03/2026 il Direttore della U.O. Genio Civile Venezia ha disposto l'affidamento all'impresa SOMIT S.r.l., con sede in Chioggia (VE), dei lavori aggiuntivi al contratto principale reg. n. 1764 del 29/11/2024 nell'importo netto di euro 247.945,66 a seguito di approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'articolo n. 120, comma 1, lettera c) e comma 2, del D. Lgs. 36/2023, con rimodulazione del quadro economico e proroga dei tempi contrattuali di cui al proprio Decreto n. 445 del 29/12/2025 e procedura Apptel G03433 CIG B9E629069B, nonché l'impegno di spesa di euro 302.493,71 (IVA inclusa) a favore del suddetto Operatore Economico sul bilancio di previsione 2026 a valere sulla prenotazione n. 1973-000/2026 (prenotazione originaria n. 2114-000/2025 differita all'esercizio 2026 sul capitolo 104986/U con proprio Decreto n. 380/2025).
- per quanto sopra esposto si è reso necessario riconoscere un compenso aggiuntivo, con conseguente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del Geom. Aldo Pasqualin con sede in Vazzola (TV), al quale è stato affidato l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione", come da contratto sottoscritto in data 06/08/2024, n. reg. 1749, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 con rimodulazione del quadro economico e proroga dei tempi contrattuali di cui al proprio Decreto n. 445 del 29/12/2026 in relazione al progetto di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta". Cod. Progetto VE-I0336.0\A. CUP: H28H23000150001.

VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 380 del 19/11/2025 con cui è stato disposto il differimento all'esercizio 2026 la somma di € 303.255,21 a valere sul capitolo 104986, prenotazione n. 2114-000/202 e prenotazione differita n. 1973-000/2026;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere con il presente atto:

- al riconoscimento, a favore del Geom. Aldo Pasqualin con sede in Vazzola (TV) - P. IVA 01120250269, del compenso aggiuntivo netto, con conseguente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, di euro 619,50, di cui euro 29,50 per oneri previdenziali al 5%, in relazione all'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" - CIG: B23D3A3E31 a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 con rimodulazione del quadro economico e proroga dei tempi contrattuali in relazione al progetto di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - Cod. Progetto VE-I0336.0\A;
- al conseguente impegno di spesa aggiuntivo di euro 755,79 (imponibile euro 619,50 e IVA al 22% euro 136,29 a favore del Geom. Aldo Pasqualin con sede in Vazzola (TV) - P. IVA 01120250269 (anagrafica nusco 00163870) - CIG: B23D3A3E31 - CUP: H28H23000150001 *sul bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione di spesa n. 1973-000/2026 (prenotazione originaria n. 2114-000/2025 differita all'esercizio 2026 ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 con proprio Decreto n. 380 del 19/11/2025) assunta sul capitolo 104986/U "Interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni")* art. 035, voce del P.d.C. 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi", secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale:

RITENUTO di procedere, altresì, a seguito del compenso aggiuntivo suindicato alla rimodulazione del quadro economico come da seguente, Tabella B:

TABELLA B	
Lavori suppletivi e di variante	€ 909.850,45
Oneri della Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008	
(non soggetti a ribasso)	€ 35.100,00
IMPORTO LAVORI SUPPLETIVI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 944.950,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 22% (su A)	€ 207.889,10
Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 14.465,45
Incarico professionale - coordinatore per la sicurezza	€ 5.239,29

<i>Indagini e rilievi</i>	<i>€ 27.450,00</i>
<i>Imprevisti</i>	<i>€ 5,71</i>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.049,55
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.200.000,00

ATTESTATO CHE:

- sussiste la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 104986, "Interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni)", per la copertura della spesa di cui sopra prenotata con DDR 414/2024 e differita all'esercizio 2026 con DDR 380/2025 (disponibili euro 761.50 sulla prenotazione n. 1973-000/2026);
- la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, punto 5.3.4, dall'accertamento in entrata n. 122/2024 a valere sul Capitolo E101399, P.D.C. 4.02.01.04.001, disposto con Decreto n. 62/2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti locali;
- che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è giuridicamente perfezionata mediante stipula del relativo Addendum contrattuale al contratto principale reg. n. 1749 del 06/08/2024 in data odierna;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'assunzione di impegno riveste natura di debito commerciale;

ATTESO

- che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà del Demanio idrico dello Stato in gestione alla Regione;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile a valere sull'esercizio 2026 - e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del P.d.C.;
- che la liquidazione di spesa riferita all' obbligazione per la quale con il presente atto si dispone l'impegno di spesa, sarà disposta e dal Direttore della UO Genio Civile Venezia su presentazione di fattura e sulla base delle disposizioni della LR 27/2003;

VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. 36/2023;

VISTI gli artt. da 48 a 55 del Libro II, Parte I del D. Lgs. 36/2023, relativi ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTA la D.G.R. 671/2024, come modificata dalla DGR n. 15 del 20 gennaio 2026;

VISTA la DGR n. n. 270/2024;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, articolo 1 commi 134 e 138;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. 81/2008

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 "Bilancio di previsione 2026 - 2028";

VISTA la DGR n. 219 del 09/04/2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 art. 9, comma 1, LR 39/2001";

VISTO il DSGP n. 3 del 15/04/2026 "Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028";

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere al Geom. Aldo Pasqualin con sede in Vazzola (TV) - P. IVA 01120250269 il compenso aggiuntivo netto, con conseguente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, di euro 619.50, di cui euro 29,50 per oneri previdenziali al 5%, in relazione all'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" - CIG: B23D3A3E31 a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 con rimodulazione del quadro economico e proroga dei tempi contrattuali in relazione al progetto di "Sistemazione straordinaria di frane in destra e sinistra idraulica del canale Fossetta" - Cod. Progetto VE-I0336.0\A;
3. di approvare il Quadro Economico del progetto in argomento come da tabella "B", in premessa riportata, nell'ambito del finanziamento assegnato di complessivi € 1.200.000,00 di cui alla Legge n. 145 del 30-12-2018, art. 1, commi 134 e 138, a valere sul capitolo di bilancio regionale 104986;
4. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è giuridicamente perfezionata mediante stipula del relativo Addendum contrattuale al contratto principale reg. n. 1749 del 06/08/2024 in data odierna;
5. di confermare quant'altro disposto con il precedente contratto d'appalto reg. n. 1749 del 06/08/2024;
6. di impegnare la spesa di euro 755,79 sul capitolo 104986/U secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
7. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, punto 5.3.4, dall'accertamento in entrata n. 122/2024 a valere sul Capitolo E101399 denominato "Assegnazione statale per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, c.134, 138, L. 30-12-2018 n. 145), P.D.C. 4.02.01.04.001, disposto con Decreto n. 62/2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti locali;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assunzione di impegno con il presente provvedimento riveste natura di debito commerciale;
9. di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra fra gli obiettivi del DEFR 2025-2027 da monitorare e che il codice da imputare all'obbligazione è 09.04.01 "Realizzare interventi di conservazione delle opere idrauliche, di gestione dei beni demaniali trasferiti alla Regione del Veneto mediante concessioni a terzi, ivi incluse le concessioni sull'utilizzo della risorsa idrica";
11. di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà del Demanio dello Stato in gestione alla Regione del Veneto e che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro DATI COEP n. 1462 - ID bene: 142412;
12. di comunicare ai destinatari della spesa le informazioni relative all'impegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
13. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023;
16. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto omettendo la pubblicazione dell'**Allegato A contabile**.

Gabriele Micaroni

Allegato (*omissis*)