

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 171 del 21 maggio 2026

Impegno di spesa di euro 173.005,44 sul capitolo 105418/U del bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2209-000/2026 per affidamento lavori aggiuntivi a seguito di approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4) e del comma 7) lettera b), del D. Lgs. 36/2023 di cui al proprio Decreto n. 76 del 16/03/2026. O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O.C.D.P.C. 819/2022 - D.S.R. n. 166/2023 e 107/2024. "Diaframature delle arginature del Canale Saetta nei pressi del depuratore" - Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE) - Cod. Prog: VE-I0332.0. Finanziamento complessivo di euro 820.000,00 ai sensi del Decreto n. 166/2023 e n. 107/2024 del Soggetto Responsabile di cui all'O.C.D.P.C. n. 819/2022. Codice univoco: LN178-2022-814-VE-102 e ECO-FEN-2019-8199-VE- 005. CUP: H61J22000240001. CIG lavori aggiuntivi: BAFB07B5B3 Procedura Apptel G03643.

[CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, relativamente all'intervento in oggetto, si dispone l'affidamento dei lavori aggiuntivi al contratto principale reg. n. 1773 del 30/12/2024 nell'importo netto di euro 141.807,74, a seguito di approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4) e del comma 7) lettera b), del D. Lgs. 36/2023 di cui al proprio Decreto n. 76 del 16/03/2026 - procedura Apptel G03643, CIG BAFB07B5B3, nonché, l'impegno di spesa di euro 173.005,44 (IVA inclusa) sul capitolo 105418/U del bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2209-000/2026 (prenotazione originaria n. 2204-000/2025 assunta sul capitolo 105418 con proprio Decreto n. 428/2025, differita all'esercizio 2026 con proprio Decreto n. 417/2025). Si dispone, altresì l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento (Tabella D).

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Regione n. 145 del 13/11/2019, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito il territorio veneto nei giorni dal 12 novembre 2019;
- con Delibera in data 2 dicembre 2019, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 291 del 12/12/2019 il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza, già dichiarato per dodici mesi con propria Delibera del 14 novembre 2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto specificandone l'estensione temporale che per il Veneto è dal 12 novembre 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato di 12 mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 309 del 14/12/2020;
- con Ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi. Al medesimo veniva altresì intestata la specifica Contabilità Speciale n. 6178, appositamente aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";
- con O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019. Per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 622/2019, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della medesima O.C.D.P.C. n. 819/2022, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale;
- per il superamento del contesto critico in argomento sono state assegnate alla regione Veneto risorse di diversa provenienza, di importo complessivo pari ad euro 92.043.779,70, accreditate in quota parte, pari ad euro 50.589.899,46, nella predetta contabilità speciale;
- nell'ambito delle suddette attività il Soggetto Responsabile con decreto n. 166 del 06/03/2023, a seguito di autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota ASE/0006219 del 03/02/2023, ha approvato l'elenco di n. 5 interventi per la somma complessiva di 1.974.956,49 Euro, afferente al Piano degli interventi -

Secondo Stralcio, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'O.C.D.P.C. 814/2021, relativa allo stanziamento disposto ai sensi all'art. 1, comma 700 della Legge n. 178/2020.

- nell'ambito del citato provvedimento, alla riga 2 dell'allegato A, è stato individuato l'intervento di "*Diaframmature arginature Canale Riello-Saetta nei pressi del depuratore*" in comune di Caorle, finanziato per la somma complessiva di euro 500.000,00; nel medesimo atto sono individuati i Soggetti Attuatori degli interventi finanziati, nonché, impegnate a favore dei medesimi le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 6178, intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
- successivamente, con decreto n. 107 del 20/01/2024 del Soggetto Responsabile di cui alla OCDPC 819/2022 è stato approvato un ulteriore Piano degli interventi urgenti di reimpiego delle economie F.E.N., come autorizzato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che contempla otto interventi, di importo complessivo pari a 4.112.862,70 euro, incaricando contestualmente i Soggetti Attuatori alla realizzazione degli interventi assegnati e del loro monitoraggio, nonché, impegnando le relative risorse a valere sulle residue assegnazioni di risorse finanziarie presenti nella medesima Contabilità Speciale n. 6178; nello specifico alla riga 5 dell'allegato A del citato DSR 107/2024 è stato individuato l'intervento in argomento per la somma aggiuntiva di 320.000,00 euro, specificando "ulteriore finanziamento (VE -I0332)";
- il citato intervento è stato, quindi, finanziato per la somma complessiva di euro 820.000,00 con le risorse assegnate di cui ai DSR n. 166 del 06/03/2023 e n. 107 del 20/01/2024 a valere sulle risorse della contabilità speciale 6178, intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22".

PREMESSO, altresì, che:

- nell'ambito delle indicazioni volte a definire le modalità di subentro in ordinario del Soggetto responsabile nelle attività commissariali, con O.C.D.P.C. n. 819/2022 venivano disposte le tempistiche relative all'operatività della contabilità speciale n. 6178, fissandone la scadenza al 14 novembre 2023;
- ad avvenuta scadenza del termine suddetto, con nota prot. reg. n. 94066 del 23/02/2024, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11 dell'O.C.D.P.C. n. 819/2022, è stata inoltrata al Dipartimento della Protezione Civile la relazione periodica relativa allo stato di attuazione degli interventi attivati nell'ambito del contesto critico in argomento, al fine di quantificare le risorse da trasferire al bilancio regionale, come previsto dalla medesima Ordinanza;
- con nota prot. DPC-ASE 0028320 del 31/05/2024, acquisita al prot. reg. n. 263522 del 31/05/2024, il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base della predetta relazione, ha autorizzato il trasferimento delle risorse residue giacenti in contabilità speciale e altresì disposto che la somma non ancora accreditata sulla medesima contabilità speciale sarebbe stata trasferita direttamente nel Bilancio regionale da parte del Dipartimento stesso;
- con riferimento al trasferimento di propria competenza, con nota prot. DPC-SBPAG del 21/08/2024, acquisita al prot. reg. n. 424093 del 21/08/2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto la liquidazione di quota parte delle risorse complessivamente spettanti alla Regione, per un importo pari a euro 35.760.158,19;
- con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1308 del 15/10/2024, preso atto della necessità di dare integrale copertura, sul bilancio regionale, agli interventi selezionati in esito a specifica ricognizione condivisa con le strutture regionali coinvolte, è stato disposto specifico ordinativo di spesa, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6178, di importo pari ad euro 534.653,37, a compensazione della quota mancante necessaria per coprire l'intero fabbisogno segnalato, pari a euro 36.294.811,56.

VISTA la D.G.R. n. 1288 del 14/11/2024, con la quale è stata disposta la variazione di bilancio inerente le risorse in argomento, a seguito della quale sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa, associati alle strutture istituzionalmente competenti a svolgere le conseguenti attività ordinariamente previste per la relativa gestione contabile:

CAP. ENTRATA	IMPORTO	CAP. USCITA	IMPORTO	STRUTTURA COMPETENTE
102068 E	36.294.811,56	105417 U	21.218.719,55	Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
		105418 U	13.560.757,16	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
		105419 U	1.515.334,85	Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali
		TOTALE	36.294.811,56	

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1422 del 18/11/2024 con il quale, a seguito della corrispondenza intercorsa con le varie strutture regionali coinvolte, sono stati individuati, secondo le ripartizioni di cui agli Allegati A, B e C al succitato Decreto, gli interventi aventi i requisiti per poter procedere, entro fine anno, all'impegno o alla prenotazione in contabilità ordinaria, dei relativi finanziamenti assegnati, ripartiti in funzione della rispettiva competenza come riepilogato nella seguente tabella, nonché, adottate le disposizioni da attuare in conseguenza del trasferimento delle suddette risorse:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	STRUTTURA COMPETENTE	IMPORTO DA IMPEGNARE SU BIL. REG.
Interventi degli Enti Locali- (Allegato A - DDR 1422/2024)	VARI (Enti locali, Cons. Bonifica, Società, ecc.)	Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale	21.218.719,55
Opere idrauliche (Allegato B - DDR 1422/2024)	UU.OO. GENIO CIVILE	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico	13.560.757,16
Sistemazione idraulico-forestale (Allegato C - DDR 1422/2024)	U.O. SERVIZI FORESTALI	Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali	1.515.334,85
		TOTALE	36.294.811,56

PRESO ATTO che il soprandicato DDR 1422/2024 dispone, altresì, che:

- ai sensi della D.G.R. n. 721/2024, permane in capo al Direttore della Direzione regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, quale soggetto responsabile ex O.C.D.P.C. n. 819/2022, l'incarico di referente nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile per le successive attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi specificati negli Allegati A, B e C di cui al DDR 1422/2024, finanziati con le risorse trasferite al bilancio della Regione, importo complessivo pari ad euro 36.294.811,56, finalizzate al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui alle OO.C.D.P.C. n. 622/2019 e n. 819/2022;
- sono in capo alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, struttura istituzionalmente competente all'esecuzione delle opere idrauliche per il tramite degli uffici di Genio Civile territorialmente competenti, le attività ordinariamente previste per la gestione contabile del capitolo di spesa n. 105418 U, mentre, sono in capo alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, struttura istituzionalmente competente all'esecuzione delle opere idraulico-forestali per il tramite della U.O. Servizi Forestali le attività ordinariamente previste per la gestione contabile del capitolo di spesa n. 105419 U;
- le suddette Direzioni provvederanno a relazionare sullo stato di avanzamento delle opere di propria competenza, a richiesta della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, appositamente abilitata alla visualizzazione dei dati sui capitoli di spesa n. 105418 U e n. 105419 U, per verificarne i movimenti contabili al fine dell'attività di monitoraggio cui è preposta.

CONSIDERATO che, con riferimento alle risorse relative alla tipologia di attività "Opere idrauliche" di importo pari ad euro 13.560.757,16, sono state assegnate, per l'intervento in argomento, risorse complessive per euro 820.000,00, come rappresentato in Allegato B del Decreto n. 1422/2024, (pagina 2, codice interno 102 e codice interno 339DDR107).

CONSIDERATO, altresì, che, per la gestione delle suddette risorse è stato istituito con D.G.R. n. 1288 del 14/11/2024 sul bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 105418 U denominato "*Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento del dissesto idrogeologico determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio delle regioni veneto - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* (Art. 27, c. 5, D. Lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)".

PRESO ATTO che, all'interno del Piano di cui al suddetto Allegato B al Decreto n. 1422/2024, è compreso l'intervento in argomento di competenza del Soggetto Attuatore - Genio Civile di Venezia, le cui risorse devono essere conseguentemente prenotate/impegnate sul citato capitolo di spesa n. 105418 U, come rappresentato nella seguente tabella:

CODICE INTERVENTO	CUP	LOCALIZZ	DESCRIZIONE INTERVENTO	ASSEGNATO PROVV.	ASSEGNATO IMPORTO	LIQUIDATO IN CS 6178	IMPORTO TRASFERITO DA IMPEGNARE IN BILANCIO REG.
LN178-2022-814-VE-102 e ECO-FEN-2019-8199-VE-005	H61J22000240001	Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE)	Diaframature delle arginature del Canale Riello-Saetta nei pressi del depuratore (VE-I0332.0)	Con DSR n. 166/2023 e n. 107/2024	€ 820.000,00	0 -	€ 820.000,00

DATO ATTO che, relativamente al citato intervento ad oggi sono state disposte le seguenti attività:

- con Decreto n. 197 del 24 giugno 2024 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, validato dal RUP in data 21/06/2024, per l'importo complessivo di euro 820.000,00, secondo il quadro economico di seguito specificato:

TABELLA A - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A) - LAVORI A BASE D'ASTA			
A1 -	Lavori a corpo, a misura	€	602.500,00
A2 -	Oneri della Sicurezza	€	7.500,00
A3 -	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€	0,00
A4 -	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00
	TOTALE A)		€ 610.000,00
B) - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 -	IVA 22%	€	134.200,00
B2 -	Incentivi - Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	12.200,00
B3 -	incarichi professionali (CSE, rilievi, sondaggi ecc.... competenze, oneri previdenziali e IVA inclusi)	€	15.800,00
B4 -	Indagini per bonifica bellica	€	7.000,00
B5 -	Imprevisti (art. 5, c.2 Allegato I.7 D. Lgs. 36/2023)	€	30.500,00
B6 -	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) D. Lgs. 36/2023	€	10.000,00
B7 -	Altre imposte (bolli, Anac, ecc.)	€	300,00
	TOTALE B)		€ 210.000,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 820.000,00

- con Decreto 196/2024 è stato individuato il Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023i;
- a seguito di procedura negoziata, con DDR n. 359/2024 del Direttore Della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, commi 5, del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di "*Diaframmature delle arginature del Canale Saetta nei pressi del depuratore*" - Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE) (Cod. Progetto VE-I0332.0 - CUP: H61J22000240001 - CIG: B2AEEBB818, all'impresa PASQUAL ZEMIRO S.r.l. con sede in via Seriola Veneta Sinistra n. 64, cap. 30176, Malcontenta (VE) - C.F. e P. IVA 02055950279, che ha offerto l'importo contrattuale netto di euro 466.906,25, comprensivo di euro 7.500,00 per oneri di sicurezza;
- con Decreto n. 428/2024, è stata approvata la rideterminazione del QE come segue, in considerazione dell'affidamento dei lavori e ai fine di correggere l'importo accantonato alla voce B2 per incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in quanto, trattandosi di fondi vincolati, è possibile accantonare 1.6% (euro 9.760,00) anziché il 2% (euro 12.200,00) sull'importo dei lavori a base d'asta e, conseguentemente, la somma per incentivi ex art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 è pari ad € 9.760,00;

TABELLA B - QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - DDR 428/2024			
A) - LAVORI			
A1 -	Lavori a corpo, a misura	€	459.406,25
A2 -	Oneri della Sicurezza	€	7.500,00
A3 -	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€	0,00
A4 -	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00
	TOTALE A)		€ 466.906,25
B) - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 -	IVA 22%	€	102.719,38
B2 -	Incentivi - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	9.760,00
B3 -	incarichi professionali (CSE, rilievi, sondaggi ecc.... competenze, oneri previdenziali e IVA inclusi)	€	50.000,00

B4 -	Indagini per bonifica bellica	€	25.000,00	
B5 -	Imprevisti (art. 5, c.2 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	€	40.000,00	
B6 -	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023	€	124.500,00	
B7 -	Altre imposte (bolli, Anac, ecc.)	€	1.114,37	
	TOTALE B)			€ 353.093,75
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)			€ 820.000,00

con il sopra citato Decreto 428/2024 si è provveduto, altresì, a disporre l'impegno di spesa a favore dell'Operatore economico individuato con il citato Decreto 359/2024 per l'esecuzione dei lavori (impegno n. 2202/2025), l'impegno di spesa a favore del Gruppo di lavoro individuato con il citato Decreto 196/2024 (impegno n.2203/2025) e a disporre la prenotazione di spesa a copertura delle somme residue del QE (prenotazione n. 2204/2025);

con successivo proprio Decreto n. 274 del 05/09/2025 si è provveduto all'affidamento dell'incarico del servizio di *Indagini strumentali relative alla valutazione di rischio bellico nell'area di intervento* a favore di Geodelta G.A.S. Srls per l'importo complessivo di euro 8.748,00, nonché, al conseguente impegno di spesa (impegno n. 2204-001/2025);

- il contratto fra le parti è stato stipulato in data 30/12/2024, n. reg. 1773;
- la consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 13/02/2025, con ultimazione prevista in data 12/08/2025;
- i lavori sono stati sospesi in data 16/05/2025 per la necessità di approfondire le indagini nella zona di intervento mediante sondaggi e prove geotecniche mirate in quanto presenti numerose anomalie;
- con DDR n. 216 del 16/07/2025, a seguito di parere favorevole espresso dalla CTRD con voto 83 in data 27/06/2025, sono stati approvati 10 nuovi prezzi e l'aggiornamento del quadro economico che ha mantenuto inalterato l'importo dei lavori aggiudicati;
- con successivo proprio Decreto n. 417 del 09/12/2025, a seguito della modifica del cronoprogramma dei lavori, si è provveduto al differimento dell'importo residuo della prenotazione n. 2204-000/2025 all'esercizio di esigibilità 2026, ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. (prenotazione n. 2209-000/2026 di euro 231.830,37);
- con DDR 76 del 16/03/2026, a seguito di parere favorevole espresso dalla CTRD con voto 13 in data 27/02/2026, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 i sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4) e del comma 7) lettera b), del D. Lgs. 36/2023, con rimodulazione del quadro economico e approvazione di n. 10 nuovi prezzi, nell'importo aggiuntivo netto di euro 141.807,74 (importo IVA inclusa euro 173.005,44) e, pertanto, il nuovo importo contrattuale è di euro 608.713,99 di cui 601.213,99 per lavori ed euro 7500,00 per oneri della sicurezza (importo IVA inclusa euro 742.631,07), come da Q.E. di seguito riportato.

	TABELLA C - QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - DDR 76/2026				
A) -	LAVORI				
A1 -	Lavori a corpo, a misura	€	601.213,99		
A2 -	Oneri della Sicurezza	€	7.500,00		
A3 -	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€	0,00		
A4 -	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00		
	TOTALE A)			€	608.713,99
B) -	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 -	IVA 22%	€	133.917,08		
B2 -	Incentivi - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	12.200,00		
B3 -	incarichi professionali (CSE, rilievi, sondaggi ecc.... competenze, oneri previdenziali e IVA inclusi)	€	7.800,00		
B4 -	Indagini per bonifica bellica	€	15.000,00		
B5 -	Imprevisti (art. 5, c.2 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	€	30.500,00		
B6 -	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023	€	10.000,00		
B7 -	Altre imposte (bolli, Anac, ecc.)	€	300,00		
B8 -	Economie di gara	€	1.568,93		
	TOTALE B)			€	211.286,01
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)			€	820.000,00

DATO ATTO che nel Q.E. approvato con il sopracitato DDR n 76/2026, per mero errore materiale, è stato riportato un importo errato, nello specifico alla voce B2 (incentivi alle funzioni tecniche) e che, pertanto, l'importo corretto da considerare è pari ad € 9.760,00;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto sopra esposto, il quadro economico corretto dell'intervento viene rimodulato con il presente atto, come segue:

TABELLA D - QUADRO ECONOMICO DA RIMODULARE			
A) - LAVORI			
A1 -	Lavori a corpo, a misura	€	601.213,99
A2 -	Oneri della Sicurezza	€	7.500,00
A3 -	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€	0,00
A4 -	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00
TOTALE A)			€ 608.713,99
B) - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 -	IVA 22%	€	133.917,08
B2 -	Incentivi - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	9.760,00
B3 -	incarichi professionali (CSE, rilievi, sondaggi ecc.... competenze, oneri previdenziali e IVA inclusi)	€	7.800,00
B4 -	Indagini per bonifica bellica	€	15.000,00
B5 -	Imprevisti (art. 5, c.2 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	€	30.500,00
B6 -	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023	€	10.000,00
B7 -	Altre imposte (bolli, Anac, ecc.)	€	300,00
B8 -	Economie di gara	€	4.00,93
TOTALE B)			€ 211.286,01
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)			€ 820.000,00

DATO ATTO, altresì, che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 4805/2024, di euro 35.760.158,19 già riscossi di cui al Decreto n. 1446 in data 28/11/2024 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, a valere sul capitolo di entrata n. 102068 E "Assegnazione di risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile finalizzate al superamento dell'emergenza inerenti gli eccezionali-li eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto - parte capitale (art. 27, c. 5, d.lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)".

VERIFICATO che sussiste la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 105418 U "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento del dissesto idrogeologico determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio delle regioni veneto - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 27, c. 5, D. Lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)", per la copertura delle obbligazioni di cui al DDR 359/2024 a favore dell'Impresa Aggiudicataria e di cui al DDR 196/2024 più sopra dettagliato e per le quali risulta necessario procedere al relativo impegno, con conseguente prenotazione di spesa della restante quota non impegnabile di cui al quadro economico sopra riportato (tabella B).

CONSIDERATO che l'intervento in argomento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2025/2027 dell'Amministrazione Regionale del Veneto di cui alla DGR n. 115 del 10.02.2025 - codice CUI: L80007580279202500055.

DATO ATTO, infine, che, in data 24/03/2026, è stato acquisito il CIG BAFB07B5B3 - Procedura Apptel G03643 relativo ai lavori aggiuntivi a seguito di perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4) e del comma 7) lettera b), del D. Lgs. 36/2023 in relazione ai lavori di "Diaframature delle arginature del Canale Saetta nei pressi del depuratore" - Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE) - Cod. Progetto VE-I0332.0 - CUP: H61J22000240001 - CIG: B2AEEBB818;

VERIFICATO che, in capo all'Impresa PASQUAL ZEMIRO S.r.l. con sede in via Seriola Veneta Sinistra n. 64, cap. 30176, Malcontenta (VE) - C.F. e P. IVA 02055950279, sussiste il possesso dei requisiti di ordine generale di cui articoli 94 e ss. del

D. Lgs. 36/2023, come risulta dalla verifica effettuata dalla Stazione Appaltante, conclusasi positivamente in data 21/04/2026 e che l'impresa è in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS21;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere con il presente atto:

- all'affidamento all'impresa PASQUAL ZEMIRO con sede di Mira (VE), P. Iva 02055950279 dell'esecuzione dei maggiori lavori in relazione all'intervento di "Diaframature delle arginature del Canale Saetta nei pressi del depuratore" - Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE) - Cod. Progetto VE-I0332.0 - CIG BAFB07B5B3 - Procedura Apptel G03643 per l'importo complessivo netto di euro 141.807,74, giusto proprio Decreto n. 76 del 16/03/2026 di approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 con rimodulazione del quadro economico;
- al conseguente impegno di spesa aggiuntivo di euro 173.005,44 (imponibile euro 141.807,74 ed IVA al 22% euro 31.197,70) a favore dell'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL con sede in Malcontenta di Mira (VE), P. Iva 02055950279 (Anagrafica NUSICO 00128940) - CIG BAFB07B5B3 - CUP: H61J22000240001 - sul capitolo 105418/U del bilancio pluriennale 2026/2028, in esercizio 2026, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2209-000/2026 (prenotazione originaria n. 2204-000/2025 assunta sul capitolo 105418 con proprio Decreto n. 428/2025, differita all'esercizio 2026 con proprio Decreto n. 417/2025 ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) - art. 035, voce del P.d.C. 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi", secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- alla rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, come dalla sopraesposta Tabella D;

ATTESO CHE:

- l'obbligazione di cui al sopra specificato punto a) a favore dell'Impresa aggiudicataria per la quale si procede all'impegno di spesa, risulta perfezionata in data odierna ed esigibile nel 2025 e che risulta rivestire natura di debito commerciale;
- il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà del Demanio dello Stato in gestione alla Regione del Veneto e che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro DATI COEP n. 1503 - ID bene: 142412;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
- di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra fra gli obiettivi del DEFR 2024-2026 da monitorare e che il codice da imputare all'obbligazione è il seguente: 09.01.03 "Mitigare il rischio idraulico, geologico e idrogeologico";

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 "Bilancio di previsione 2026 - 2028";

VISTA la DGR n. 219 del 09/04/2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 art. 9, comma 1, LR 39/2001" e successive variazioni;

VISTO il DSGP n. 3 del 15/04/2026 "Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028", e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 311 del 30/04/2026 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2026-2028".

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, come da Tabella D esposta in premessa;
3. di dare atto, altresì, che l'ing. Gabriele Micaroni è il Responsabile Unico del Progetto della U.O. Genio Civile Venezia;
4. di affidare all'impresa PASQUAL ZEMIRO S.r.l. con sede in Malcontenta (VE) - C.F. e P. IVA 02055950279 l'esecuzione dei maggiori lavori in relazione all'intervento di "Diaframature delle arginature del Canale Saetta nei pressi del depuratore" - Bacino idraulico del fiume Livenza - Comune di Caorle (VE) - Cod. Progetto VE-I0332.0 - CUP: H61J22000240001 - CIG: BAFB07B5B3 per l'importo complessivo netto di euro 141.807,74;

5. di garantire che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale che interviene nello svolgimento della presente procedura;
6. di attestare che l'obbligazione derivanti dal presente provvedimento è giuridicamente perfezionata mediante stipula del relativo atto aggiuntivo al contratto principale reg. n. 1773 del 30/12/2024 in data odierna;
7. di confermare quant'altro disposto con il precedente contratto d'appalto reg. n. 1773 del 30/12/2024;
8. di impegnare la spesa di euro 173.005,44 sul capitolo 105418/U secondo le specifiche e le esigibilità contenute **nell'allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
9. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 4805/2024, di euro 35.760.158,19 già riscossi di cui al Decreto n. 1446 in data 28/11/2024 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, a valere sul capitolo di entrata n. 102068 E *"Assegnazione di risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile finalizzate al superamento dell'emergenza inerenti gli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto - parte capitale (art. 27, c. 5, d.lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)";*
10. di attestare che l'intervento in argomento è inserito nel vigente Programma Triennale delle OO.PP. 2025/2027 dell'Amministrazione Regionale del Veneto di cui alla DGR n. 115 del 10.02.2025 - codice CUI: L80007580279202500055;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assunzione di impegno con il presente provvedimento riveste natura di debito commerciale;
12. di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà del Demanio dello Stato in gestione alla Regione del Veneto e che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro DATI COEP n. 1503 - ID bene: 142412;
14. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra fra gli obiettivi del DEFR 2024-2026 da monitorare e che il codice da imputare all'obbligazione è il seguente: 09.01.03 "Mitigare il rischio idraulico, geologico e idrogeologico";
16. di comunicare ai destinatari della spesa le informazioni relative all'impegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
17. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
18. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023;
20. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto omettendo la pubblicazione dell'Allegato A contabile.

Gabriele Micaroni

Allegato (omissis)