



Allegato 1 - Accordo Regione del Veneto - Società Veneto Strade S.p.A. (DGR n. 1174 del 30.09.2025)

ELENCO INTERVENTI FINANZIATI E RELATIVO CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CVR (P.R.M.C.) Interessata	COPERTURA FINANZIARIA							
			COSTO TOTALE		CONTRIBUTO FSC 2021-2027		Altre coperture finanziarie		Fonte delle altre coperture finanziarie	
			€ 5.350.000,00		€ 1.450.000,00		€ 3.900.000,00		FUNT - Comune di Alpago - BIM	
D61B25000340001	Percorso ciclabile "Via Regia" dell'Alpago (SP 423).	CV4	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE							
			DATA FINE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI		DATA RENDICONTAZIONE FINALE	
			Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
			CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONTRIBUTO FSC							
			2026 o precedenti (a partire dal 01/01/2021)		2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
					TOTALE					

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CVR (P.R.M.C.) Interessata	COPERTURA FINANZIARIA							
			COSTO TOTALE		CONTRIBUTO FSC 2021-2027		Altre coperture finanziarie		Fonte delle altre coperture finanziarie	
			€ 2.129.554,00		€ 385.000,00		€ 1.744.554,00		Provincia di Belluno e Comune di Soverzene	
D91B21005110004	Passerella ciclabile a Soverzene su sbarramento fiume Piave.	CV10	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE							
			DATA FINE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI		DATA RENDICONTAZIONE FINALE	
			Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
			CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONTRIBUTO FSC							
			2026 o precedenti (a partire dal 01/01/2021)		2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CVR (P.R.M.C.) Interessata	COPERTURA FINANZIARIA							
			COSTO TOTALE		CONTRIBUTO FSC 2021-2027		Altre coperture finanziarie		Fonte delle altre coperture finanziarie	
			€ 2.100.000,00		€ 1.850.000,00		€ 250.000,00		Comune di Quinto di Treviso (TV)	
D41B25000280001	Collegamento ciclabile tra la ciclovia "Treviso/Ostiglia" e la "Greenway gira Sile", nei comuni di Quinto di Treviso e Treviso (TV).	CV3	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE							
			DATA FINE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI		DATA RENDICONTAZIONE FINALE	
			Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
			CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONTRIBUTO FSC							
			2026 o precedenti (a partire dal 01/01/2021)		2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE